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> '| lz . Zuschlag newsystem® public

® Begriindung Entscheid zu Gunsten NSP
> Hochster Erflllungsgrad der Anforderungen
> Beste Bewertung durch die teilnehmenden
Gemeinden
> Moderne Technologie

> Grosstes Entwicklungspotenzial
® GU-Anbieter IT&T mit
> Infoma GmbH, Deutschland
> Firma Microsoft (Microsoft Dynamic NAV)

> Betriebswirtschaftlichkeit
® Betriebskosten bei grésserer Funktionalitat trotzdem tiefer
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> '| lz . Einfiihrungsplanung und Vorgehen

® Submissionsentscheid Juli 2010
> Grundlage: MS Dynamic NAV Version 4/5
® Classic Version
> Produktiv im Einsatz in Zug und 17 Gemeinden
® Geplant war
> 1 -2 Pilotgemeinden
> Abschluss Piloten bis Sommer 2011
> Einflihrung alle Gemeinden 01. Januar 2012
® Einwohnerkontrolle

® Finanz- und Rechnungswesen (HRM2)
® Spater: Werke, Geblihren
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> ]lz . Entwicklung von MS Dynamic NAV

® Herbst 2010
> Neue Version 9.5
> Wesentliche Verbesserungen
® \olistandig neue Oberflache (Office 2010)
® \Vollstandig integriertes Rollenmodell
® Neuer Reportgenerator
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> i lZ . Konsequenzen

® \Vorteile

> Rollenmodell: Steuerung der Kompetenzen
® |IKS: Wer kann was einsehen, bearbeiten und auswerten
® |KS: Nachweisbarkeit der Rechte
® |KS: Nachvollziehbarkeit von Mutationen gegeben
® Rollenmodell: Gestaltung Desktop ur sichtoar, was ausgefiinrt werden kann)
> Bedienung
® Selbsterklarend, da MS Office kompatibel
® Schulungsaufwand fiir gelegentliche Benutzer klein
> eCH-Standard
® Strenge Ablaufregeln und Kontrollen
® Hohere Datenqualitét, Sicherheit in Folgesystemen (steuem)
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> i lZ . Konsequenzen

® Nachteile

> Neuprogrammierung
® Rollenmodell
® Oberflache
® = Einwohnerkontrolle

> Termine: Start 01. Januar 2012
® Termindruck enorm hoch
® Vorgehen mit Pilotgemeinden unmdglich

> Neue Einfiihrungsplanung
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> i IZ . Konsequenzen

® Alternativen

> MS Dyn NAV Version 4/5 einfiihren
® In 2-3 Jahren nochmals Umstellung, Migration und
Schulung, event. Teildatenibernahmen
> Aufteilung Fachbereiche
Rechnungswesen einflihren, Einwohnerkontrolle spater

® Doppelmutationen im Adresswesen (Debitoren / Werke)
> MS Dyn NAV Version 9.5 einfiihren

® Hohes Einfiihrungsrisiko, Zeitdruck

® Hohes zeitliches Engagement der Anwender

® Start mit ,bewussten” Einschrankungen
=> Entscheid fiir diese Variante
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> ]lz . Entwicklung von MS Dynamic NAV

® Entscheide
> SSGI-Standard auf MS Dyn NAV 9.5

> Rechnungswesen: HRM2
® Kantonale Verwaltung und Gemeinden

> Einwohnerkontrolle
® Konsequente Umsetzung der eCH-Standards
® \olistandige Prozessorientierung nach den eCH-Normen
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> ilz: Vorgehen

® Rechnungswesen

HRM2 Modell entwickeln

Vorgaben regeln

Mit Gemeinden abstimmen

Modell parametrieren
Modellkontenplan erstellen, verteilen
Einrichten aller Gemeinden

Daten erfassen

Schulen (mit Einschrankungen)
Produktion 01. Januar 2012
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> i IZ 4 Vorgehen

® Einwohnerkontrolle

eCH-Prozessmodell entwickeln

Mit Gemeinden erarbeiten, abstimmen
eCH-Regeln implementieren

Modell parametrieren

Daten tbernehmen

Einrichten aller Gemeinden

Schulen (mit Einschrankungen)

Produktion 01. Januar 2012

Kantonale Datenplattform einflihren (Geres/Sedex)
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> ilz: Umsetzung

® Erfahrungen
> Mangelhafte Information der Beteiligten
> HRMZ2: Konzeptionell anspruchsvoll, aufwendig

> EWK: eCH-Standards
® Prozessdenken
® Normen sind bindend
> Verstandnis aufbauen
® Kantonale Datenplattform bringt Vorteile
® Hochste Qualitat in nachfolgenden Systemen (Steuern)
> Viele Arbeitsschritte waren friiher oder spater
sowieso angefallen

> Wir haben sie hinter uns ...
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> ilz: Umsetzung

® Aktueller Stand

> Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren funktionieren
Dezentrale Budgetierung eingefiihrt, funktioniert
Es fehlen noch zahlreiche Auswertungen
Gebiihren sind eingefiihrt, funktionieren
Werke werden ab Herbst eingesetzt, Erfassung lauft
Finanzplanung kommt im Frihling 2013
> Lohn
® Eingefiihrt, funktioniert
=> Wir kdnnen alle Arbeiten ausfiihren, es besteht kein

unmittelbarer Handlungsbedarf, aber es gibt zahlreiche
Pendenzen
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> i IZ 4 Umsetzung

® Aktueller Stand

> Einwohnerkontrolle
® Doppelmutationen bis Ende Juli nétig!

Datenlibernahme war gut (ausser History)

Samtliche Geschaftsfalle kdnnen verarbeitet werden
Sedex, Geres funktionieren (kant. Datenplattform)
Mutationslaufe funktionieren — sind noch nicht optimal
Stimmregister funktioniert, stimmt

8 Gemeinden mutieren nur mehr mit NSP

=> Es gibt keine betriebsverhindernde Fehler,
aber zahlreiche Pendenzen, Anregungen und Winsche.
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> ilz: Umsetzung

® Und wie weiter bis zum Projektabschluss

> Einwohnerkontrolle

® Abschluss bis Ende September 2012
Keine Doppelmutationen mehr

® Projektabschluss ca. im Februar 2013
> Rechnungswesen

® Jahresabschluss 2012, nachher Projektabschluss

® Werke Friihling 2013, nachher Projektabschluss

® Finanzplanung Friihling 2013, nachher Projektabschluss
> E-Government

® Einflihrung ab 2014

® Projektabschluss Ende 2014
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>ilz: Fazit

® Gesamt Eindruck

> ERP Losung mit grossem Potenzial eingefiihrt
Industrielles Rechnungswesen

> IT&T und INFOMA Deutschland
® Rechnungswesen gleicht sich

® Werke, Gebiihren sind identisch
= Entwicklungspotenzial, Personalressourcen

> OW und NW
HRM2 mit allen Gemeinden eingefiihrt
eCH-Standards vollstandig umgesetzt

Prozessorientierung vollsténdig umgesetzt
fihren zu héchster Datenqualitat
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> ilz: Fazit
@® Rickblickend
> Wir sind noch nicht am Ende des Projektes

> Es war fiir alle Beteiligten der Gemeinden und
kantonalen Verwaltungen ein ,Krampf*,
aber es hat sich gelohnt — wird sich lohnen

> Allen anderen Gemeinden steht ein grosser Teil
unserer Arbeit noch bevor
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> 'i lZ . Eine Stimme aus der Praxis

® Das Wort hat

> Carmen Barbitta

Buchhalterin in der
kantonalen Verwaltung Obwalden
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> i lz s Danke

Besten Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit.
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